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COORDENAGAO GERAL DE LICITACOES

1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 12586.2023/2024

Termo de Apostilamento ao Contrato n® 12586.2023/2024, celebrado entre o FUNDO
MUNICIPAL DE ARAPIRACA — CNPJ N° 21.013.779/0001-50 e a EMPRESA GNG
CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELLI — CNPJ N° 03.956.769/0001-76, sediado na
Rua Ouro Branco, n°® 756, Bairro Santa Esmeralda, CEP.: 57.312-20, Arapiraca/AL, cujo
objeto € contratagcao de empresa especializada para execucao de obras e servigos de
construcao de um ginasio na Escola de Ensino Fundamental Lindinalva Eulalia de Farias

no Municipio de Arapiraca.

O objeto deste Termo de Apostilamento € promover a corregao dos itens 2.1 e 2.2 da
CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUCAO.

Onde lé-se:

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUGAO

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 200 (duzentos) meses, contados a
partir da Publicacdo do Extrato de Contrato

2.2. O prazo de execucéo dos servigos serd de 180 (cento e oitenta) meses, a contar do
recebimento da Ordem Inicial de Servicos pela Contratada.

2.3. A execugao dos servigos sera iniciada apés o recebimento da Ordem de Servicos pela
Contratada, cujas etapas observaréo o cronograma fixado no Projeto Bésico.

2.4. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagdo da autoridade competente para a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada

nos autos do processo administrativo.
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Leia-se:
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato € de 200 (duzentos) dias, contados a
partir da Publicagdo do Extrato de Contrato

2.2. O prazo de execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do
recebimento da Ordem Inicial de Servicos pela Contratada.

2.3. A execugéo dos servigos sera iniciada apos o recebimento da Ordem de Servigos pela
Contratada, cujas etapas observarédo o cronograma fixado no Projeto Basico.

2.4. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagéo da autoridade competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

Arapiraca, 01 de fevereiro de 2024

JOSE L Clm\;géé\AFA SILVA
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