
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

100,00% 2.381,52          100,00%

100,00% 17.019,33        100,00%

50,00% 17.030,14        50,00% 17.030,14        100,00%

30,00% 19.941,89        30,00% 19.941,89        40,00% 26.589,18        100,00%

20,00% 12.516,23        30,00% 18.774,34        50,00% 31.290,57        100,00%

25,00% 23.070,34        50,00% 46.140,68        25,00% 23.070,34        -                     100,00%

-                    10,00% 8.933,64           20,00% 17.867,28        20,00% 17.867,28          20,00% 17.867,28        30,00% 26.800,93          100,00%

-                    -                     30,00% 6.070,04           30,00% 6.070,04            20,00% 4.046,70           20,00% 4.046,70      100,00%

-                    -                     30,00% 4.394,21           30,00% 4.394,21           20,00% 2.929,46            20,00% 2.929,47           100,00%

-                    -                     -                     30,00% 19.616,16        30,00% 19.616,16          30,00% 19.616,16        10,00% 6.538,72      100,00%

-                    -                     40,00% 29.122,29        30,00% 21.841,72        20,00% 14.561,15          10,00% 7.280,57           100,00%

-                    -                     -                     -                     40,00% 19.377,08        30,00% 14.532,81          30,00% 14.532,81              100,00%

-                    -                     -                     100,00% 3.334,39                100,00%

-                    -                     -                     -                     50,00% 13.957,65          50,00% 13.957,65              100,00%

-                    -                     -                     -                     -                      100,00% 3.375,81                         100,00%

100,00% 8.954,27                         100,00%

-                    -                     -                     -                     -                      100,00% 1.542,07                         100,00%

630.771,27 14,58% 91.959,45 16,15% 101.887,05 19,56% 123.400,23 11,06% 69.789,41 9,68% 61.044,09 11,27% 71.117,26 10,44% 65.876,81 7,24% 45.697,00

630.771,27 14,58% 91.959,45 30,73% 193.846,50 50,29% 317.246,73 61,35% 387.036,14 71,03% 448.080,23 82,30% 519.197,48 92,74% 585.074,28 100,0% 630.771,27

5º MÊS

R$ 17.019,33

7º MÊS 8º MÊS

2,70

2º MÊS

R$ 20.233,48

% VALOR + B.D.I.

R$ 2.381,52

PORCENTAGEM FINAL

5,40 R$ 34.060,27

6º MÊS3º MÊS

9,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA E APLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - CENTRO ADMINISTRATIVO 

ITEM SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO
4º MÊS1º MÊS

01 0,38

02

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 Total Acumulado

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,21

10 REVESTIMENTO INTERNO

10,54

DEMOLIÇÃO E RETIRAGEM DE MATERIAL

R$ 66.472,95

R$ 62.581,14

R$ 14.647,37

03

R$ 89.336,42

R$ 92.281,35

INFRAESTRUTURA

2,32

06

04 SUPERESTRUTURA

PISOS E PAVIMENTAÇÃO

07

METAIS E ACESSÓRIOS

05 PAREDES E PAINÉIS

11

14,63

10,37

08

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 14,16

0,24

COBERTURA

12

09

1,42 R$ 8.954,27

R$ 65.387,19

R$ 1.542,07

0,53

0,54

4,43

11,54

R$ 3.375,81

R$ 72.805,73

ESQUADRIAS DE MADEIRA / METÁLICAS

R$ 27.915,29

13 VIDROS E SIMILARES

PINTURAS

R$ 3.334,39

7,68 R$ 48.442,69

 Total Simples

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

17 LIMPEZA

14

SERVIÇOS DIVERSOS16


