
% VALOR % VALOR % VALOR
100,00% 2.381,52 0,00 0,00

100,00% 194,95 0,00 0,00

100,00% 0,00 0,00 0,00

40,00% 28.020,44 60,00% 42.030,66 0,00

50,00% 3.819,84 50,00% 3.819,84 0,00

0,00 60,00% 5.999,78 40,00% 3.999,85

0,00 70,00% 4.871,39 30,00% 2.087,74

97.226,00 35,40% 34.416,75 58,34% 56.721,67 6,26% 6.087,58
97.226,00 35,40% 34.416,75 93,74% 91.138,42 100,00% 97.226,00 Total Acumulado

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V 10,28 9.999,63R$                   

7.0 SERVIÇOS DIVERSOS 7,16 6.959,13R$                   

 Total Simples

4.0 ESTRUTURA  METÁLICA E COBERTURA 72,05 70.051,10R$                 

5.0 DREANAGEM PLUVIAL 7,86 7.639,67R$                   

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,20 194,95R$                      

3.0  FUNDAÇÃO 0,00 -R$                             

2º MÊS 3º MÊS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,45 2.381,52R$                   

ITEM SERVIÇOS % VALOR + B.D.I. 1º MÊS

  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 

 SEMINFRA

CRONOGRAMA

Objeto: Obras e Serviços de Conclusão de uma Coberta de Quadra Poliesportiva Pequena, na Escola de Ensino Fundamental 
Domingos Lopes - bairro Canafístula, município de Arapiraca Alagoas


