
OBJETO:

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.424,04 100% 5.424,039 R$ 5.424,04

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 19.371,11 25,00% 4.842,778 25,00% 4.842,778 25,00% 4.842,778 25,00% 4.842,778 R$ 19.371,11

3.0 INFRA-ESTRUTURA R$ 46.098,61 100% 46.098,613 R$ 46.098,61

4.0 SUPER-ESTRUTURA R$ 19.695,30 80% 15.756,242 20% 3.939,061 R$ 19.695,30

5.0 PISOS R$ 76.455,46 30% 22.936,639 70% 53.518,824 R$ 76.455,46

6.0 PINTURA R$ 55.562,15 30% 16.668,645 70% 38.893,505 R$ 55.562,15

7.0 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA R$ 163.782,25 50% 81.891,126 50% 81.891,126 R$ 163.782,25

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 24.837,61 40% 9.935,045 60% 14.902,568 R$ 24.837,61

9.0 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS R$ 16.802,87 50% 8.401,435 50% 8.401,435 R$ 16.802,87

10.0
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO
R$ 8.923,19 100% 8.923,195 R$ 8.923,19

11.0 ARQUIBANCADA R$ 39.771,62 50% 19.885,810 50% 19.885,810 R$ 39.771,62

12.0 PAREDES E PAINÉIS R$ 26.057,23 50% 13.028,613 50% 13.028,613 R$ 26.057,23

13.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 46.531,36 100% 46.531,357 R$ 46.531,36

28,04% 154.012,799 22,49% 123.544,649 23,89% 131.248,674 25,58% 140.506,694 R$ 549.312,81

549.312,81 28% 154.012,799 51% 277.557,45 74% 408.806,12 100% 549.312,81

3° MÊSDESCRIÇÃO DO ITEM 4° MÊSVALOR TOTAL 1° MÊS 2° MÊS VALOR TOTAL

TOTAL GERAL

Cronograma Físico-financeiro

QUADRA POLIESPORTIVA DO PAU D'ARCO

ITEM


